

Dorfmoderation Saffig

Stand 31.10.2014

Zeitschiene	Aktion
Dezember 2013- Februar 2014	<p data-bbox="539 286 1209 470">Auftragsklärungsgespräche Vorbesprechung Ortsbürgermeister , Beigeordnete u. a. Information Ortsgemeinderat</p>
09.Oktober 2014	<p data-bbox="539 499 1209 645">Auftaktveranstaltung Bürgerinformation lokale Stärken/Schwächen aus Sicht der Bürger</p>
	<p data-bbox="539 676 1209 831">Bestandsanalyse und Ausblick (Forum) Situationsbeschreibung, Stärken und Schwächen-Darstellung, Ableitung des Handlungsbedarfs, erste Benennung von Projektideen und Schwerpunktthemen</p>
November 2014	<p data-bbox="539 875 1209 1149">Zielfindungsphase Information zu Fördermöglichkeiten für private Dorferneuerungsmaßnahmen Bildung der Arbeitsteams, Terminierung Befragung der Vereine</p>
November 2014 Bis März 2015	<p data-bbox="539 1189 1209 1469">Bearbeitung der von den Teams festgelegten Schwerpunktthemen und Projektideen insbesondere Beteiligung Vereine Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen Beteiligung von Senioren</p>
April/Mai 2015	<p data-bbox="539 1525 1209 1711">Forum Präsentation und Diskussion der Team-Ergebnisse, Bewertung /Priorisierung der Themen bzw. Projekte Abschlussdiskussion Leitbild</p>
Juni/ Juli 2015	<p data-bbox="539 1749 1209 1966">Präsentation im Ortsgemeinderat Bürgerinformation Fertigstellung der Dokumentation</p>